

« Qu'est-ce qu'un projet? »



Bienvenue !

ILC Consulting a le plaisir de partager avec vous les fondamentaux de la Gestion de projet !

Chapitre 1 : Qu'est ce qu'un projet ?



<https://ilc-consulting.fr>

Email: isabelle@ilc-consulting.fr

Tel : 06 24 93 79 00



Isabelle LAURENT COLLIN,

Présidente ILC Consulting

- Consultante pour ILC Consulting (Présidente)
- Professeure Associée au sein d'Excelia
- Certifiée PMP du PMI (Gestion de projet Expert)
- 20 années d'expérience en management de projet dans l'industrie, le bâtiment, les services et le digital.

Quelques termes, idées, concepts qui définissent « un projet » ?




La définition d'un projet:

Un projet se caractérise par :

1. Un engagement de **résultat**
 2. Une date de **début** et date de **fin**
 3. Une élaboration **par étape**
 4. Un résultat unique
 5. Une **réalisation en équipe**
 6. Des **règles de gouvernance**
- ➔ **Pour répondre aux besoins du client !**





Management de produit / Management de projet

La définition de ce qui sera livré correspond au **“Management de Produit”**

- La stratégie produit
- L'analyse de la concurrence
- Le Business Case
- Les exigences produit
- Les spécifications
- Le prototypage
- Les experts
- ...



L'organisation pour réaliser le produit correspond au **« Management de projet »**


- La définition des besoins du client
- La définition des objectifs
- La définition des contraintes
- Le pilotage des parties prenantes
- Le pilotage du planning
- Le suivi du budget
- La gestion des risques
- ...

Piloter un projet consiste à mettre en œuvre l'organisation optimale pour livrer le produit attendu !

Qu'est ce qui caractérise ... « le succès » d'un projet?



Le triangle des contraintes du projet



Produire la **qualité attendue (périmètre)** par le client

Maitriser **les coûts**


Respecter **les délais**

Selon un niveau de **risque défini et validé** par le client

Quel est le déroulement d'un projet ...




Le déroulement du projet



Quels sont les enjeux du pilotage d'un projet?



Eviter les écueils classiques ...



Grâce à la méthodologie du PMI® utilisée par ILC Consulting

Fondé en 1969, le PMI propose une vision claire et partagée par 3 millions de professionnels formés

580 000 membres, présents dans 212 pays du monde

- 1 référentiel commun : le PMBOK « Project Management Body of Knowledge »
- 1 guide des « Pratiques Agile »
- 1 site dédié aux partages de connaissances, expériences : « projectmanagement.com »

Des certifications professionnelles:

- **CAPM** Certified Assistant in Project Management
- **PMP** Project Management Professional



Webinars Templates Community Topics Knowledge & Tools Events

Rappels du chapitre:

ILC Consulting a le plaisir de partager avec vous les fondamentaux de la Gestion de projet !

Chapitre 1 :
Qu'est ce qu'un projet ?

NOTIONS CLES DU CHAPITRE:

1. La finalité du projet est de répondre aux besoins du client au regard du Périmètre attendu, dans un délai contraint et un budget fixé.
2. Piloter un projet c'est : mettre en œuvre une organisation, des outils, des règles de gouvernance pour livrer le produit attendu.
3. Le projet est une réalisation progressive en 4 phases : lancement, Préparation, Exécution, Clôture
4. Pour réussir le pilotage d'un projet, nous conseillons d'utiliser la méthode du PMI® que nous vous présenterons dans les prochains chapitres.

Prochain chapitre :
Le Management Transversal

**PILOTER
VOTRE**

PROJET

**OUTILS ET BONNES PRATIQUES
DU MANAGEMENT DE PROJET**



Envie d'en savoir plus ?

Envie d'approfondir ?

Vous pourrez retrouver toutes les informations **le projet** et sa mise œuvre dans l'ouvrage :

« Piloter votre projet »

d'Isabelle LAURENT COLLIN aux Editions ELLIPSES